Uke	Alf	Christian	Magnus	Martin	Robin	Tomas
35	6	5	6	5	6	0
36	2	3	6	1	2	0
37	4	4	0	0	0	2
38	1	0	0	0	0	3
39	2	0	1	1	1	3
40	4	2	4	1	5	2
41	4	3	3	3	2	3
42	4	9	2	2	4	4
43	5	2	8	4	6	7
44	7	8	6	2	8	8
45	6	10	18	6	18	12
46	14	10	20	10	26	23
Total	59	56	74	35	78	67

- 35. gikk igjennom hvilket rammeverk vi skulle bruke (egendefinert basert på scrum)
- 36: github ble introdusert av christian
- 37: dabber litt av, klassene ble skrevet av alf og christian
- 38: lite blir gjort, tomas lagde tegninger og skisser av gui
- 39: lite ble gjort; prosjektet står nesten stille
- 40: litt mer å gjøre, gui starter på ordentlig, begynner med window Builder til eclipse
- 41: databasen blir satt opp lokalt, men mangler fortsatt mye implementasjon
- 42: GUI på magnus og robin
- 43: GUI på magnus og robin, alf fikk databasen til å fungere
- 44: GUI og database med metoder fungerer, rapporten begynner
- 45: programmet ferdigskrives og rapport på høyt nivå
- 46: småbugs og rapport på høyt nivå